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Harmonogram:
Krok I
Przekazanie projektów graficznych i funkcjonalnych w terminie 15 dni roboczych od dnia spotkania organizacyjnego;
Krok II
Przekazanie wersji  testowej serwisu wraz  z  testowym  CMS na serwer Zamawiającego nie później niż 15 dni roboczych od dnia akceptacji przez Zamawiającego projektów graficznych i technicznych. 
Krok III
Przekazanie dokumentacji powdrożeniowej, realizacja szkoleń oraz obsługi redakcyjnej nie później niż do 15 dni roboczych od akceptacji wersji testowej serwisu wraz z testowym CMS. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu wraz
z systemem CMS od momentu przekazania serwisu do końca gwarancji.

